



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФСИН РОССИИ)**

П Р И К А З

Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 87863

от "17" августа 2026.

7 августа 2026г.

№

503

Об утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2035 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420

В целях реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2035 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420, и в соответствии с абзацем четвертым пункта 32 Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2035 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 18 декабря 2024 г. № 893 «Об утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2030 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420» (зарегистрирован Минюстом России 20 января 2025 г., регистрационный № 80961).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора ФСИН России (по производственным и тыловым вопросам) в соответствии с распределением обязанностей между директором ФСИН России и его заместителями.

Директор
генерал внутренней службы
Российской Федерации



А.А. Гостев

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России
от 7 августа 2018 г. № 503

**Положение
об управлении реализацией федеральной целевой программы
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2035 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420**

1. Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2035 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420¹, определяет:

порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы²;

механизм корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

процедуру обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей³.

2. Государственным заказчиком Программы является ФСИН России.

3. Руководителем Программы является директор ФСИН России.

4. В субъектах Российской Федерации контроль за реализацией мероприятий Программы, координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляют и обеспечивают руководители учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации⁴.

5. Контроль за реализацией Программы осуществляют заместитель директора ФСИН России (по производственным и тыловым вопросам), Управление капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России.

¹ Далее – Программа.

² Далее – Финансовый план.

³ Пункт 32 Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594.

⁴ Далее – УИС.

6. Финансовый план формируется Управлением капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России с учетом предложений, представляемых учреждениями и органами УИС.

7. Финансовый план, включающий наименование мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы, планируемое количество государственных контрактов, дату (в формате «квартал») публикации и размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы или услуги для обеспечения государственных нужд, дату (в формате «месяц») заключения государственных контрактов, плановые сроки исполнения государственных контрактов (отдельных этапов исполнения государственных контрактов), объемы финансирования мероприятий, формируется на один календарный год.

8. Финансовый план формируется:

ежегодно, не позднее 25 декабря года, предшествующего отчетному;
в случае внесения изменений в Программу.

9. Финансовый план уточняется при необходимости на основании оценки результативности мероприятий Программы и достижения значений целевых индикаторов, перечня проводимых мероприятий и выделяемых на их реализацию объемов финансовых ресурсов, но не чаще двух раз в год.

10. Перечень мероприятий Программы, реализуемых в течение нескольких лет, их содержание и объемы финансирования могут ежегодно корректироваться на основании мониторинга Программы, оценки их эффективности и достижения целевых индикаторов и показателей.

11. При корректировке мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения предусматривается сбалансированность финансирования государственных контрактов, заключенных в рамках выполнения мероприятий Программы.

12. При необходимости корректировки Программы и ее ресурсного обеспечения предложения учреждений и органов УИС вносятся их руководителями в Федеральную службу исполнения наказаний для последующего рассмотрения Управлением капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России, а также заинтересованными структурными подразделениями ФСИН России, учреждениями, непосредственно подчиненными ФСИН России.

Указанные предложения должны включать:

предметное содержание предлагаемой корректировки;

обоснование корректировки с описанием планируемых изменений.

13. Решения о корректировке Программы принимаются директором ФСИН России на основании предложений заместителя директора ФСИН России (по производственным и тыловым вопросам) либо уполномоченным директором ФСИН России должностным лицом с учетом целесообразности, ресурсной обеспеченности и результативности выполнения мероприятий Программы, а также пункта 9 настоящего Положения.

14. При положительном решении о корректировке Программы Управление капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России:

совместно с Финансово-экономическим управлением ФСИН России обеспечивает сбалансированность финансового обеспечения предлагаемых корректировок и имеющиеся бюджетные ограничения;

обеспечивает подготовку, согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представление в Министерство экономического развития Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации о корректировке Программы для последующего внесения на утверждение в Правительство Российской Федерации.

15. Публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей обеспечивается путем размещения указанной информации на официальных сайтах ФСИН России, учреждений и органов УИС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в единой информационной системе в сфере закупок⁵ и в едином агрегаторе торговли – информационном ресурсе⁶.

16. Основные сведения о результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы, значениях целевых индикаторов и показателей публикуются в журнале «Ведомости уголовно-исполнительной системы» не реже двух раз в год.

17. ФСИН России обеспечивает размещение на официальном сайте ФСИН России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» внесенных в Программу изменений, информации о результатах мониторинга реализации Программы. Обновление указанной информации осуществляется ежеквартально и по мере внесения изменений в Программу.

Ответственным за представление указанных сведений является Управление капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России.

18. Условия проведения конкурсов, определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) мероприятий Программы, а также критерии определения победителей устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

⁵ Часть 1 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

⁶ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 824-р.