

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.2. Контрольное событие 1.2. Проведены Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" в 2014 году	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	30 сен- тября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Контрольное событие 1.3. Проведены Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" в 2015 году	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	30 сен- тября	-	-	-	-	-

[illegible]

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.6. Контрольное событие 1.6. Проведены Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" в 2015 году	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	30 сен- тября	-	-	-	-	-
1.7. Контрольное событие 1.7. Проведены Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" в 2016 году	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сен- тября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.8. Контрольное событие 1.8. Проведена Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" в 2015 году	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Контрольное событие 1.9. Проведена Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" в 2016 году	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.10. Контрольное событие 1.10. Проведен Всероссийский день бега "Кросс нации" в 2014 году	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	30 сен- тября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11. Контрольное событие 1.11. Проведен Всероссийский день бега "Кросс нации" в 2015 году	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	30 сен- тября	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.12. Контрольное событие 1.12. Проведен Всероссийский день бега "Кросс нации" в 2016 году	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
1.13. Контрольное событие 1.13. Проведена Всероссийская летняя спартакиада инвалидов	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	31 августа	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.14. Контрольное событие 1.14. Премирован регион - победитель фестиваля "Кавказские игры" 2015 года	вклю- чено в план дея- тель- ности Мин- спорта России	Минспорт России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
1.15. Контрольное событие 1.15. Премирован регион - победитель фестиваля "Кавказские игры" 2016 года	вклю- чено в план дея- тель- ности Мин- спорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.16. Контрольное событие 1.16. Проведена пропагандистская акция "Всероссийский день зарядки" в 2014 году	вклю- чено в план дея- тель- ности Мин- спорта России	Минспорт России	-	-	30 сен- тября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17. Контрольное событие 1.17. Проведена пропагандистская акция "Всероссийский день зарядки" в 2015 году	вклю- чено в план дея- тель- ности Мин- спорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	30 сен- тября	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1.23. Контрольное событие 1.23. Проведена Всероссийская летняя универсиада в 2014 году	вклю- чено в план дея- тель- ности Мин- спорта России	Минспорт России	-	-	30 сен- тября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24. Контрольное событие 1.24. Проведена Всероссийская летняя универсиада в 2016 году	вклю- чено в план дея- тель- ности Мин- спорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сен- тября	-

[illegible]

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал

спорта высших достижений
и системы подготовки
резерва для сборных команд
Российской Федерации

2.2. Контрольное
событие 2.2.
Проведен Чемпионат
Европы по бадминтону
в г. Казани

2.3. Контрольное событие 2.3.
Проведен Чемпионат мира по фехтованию в г. Казани

2.4. Контрольное событие 2.4.
Проведен Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в г. Москве

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.5. Контрольное событие 2.5. Проведен Чемпионат мира по дзюдо 2014 года в г. Челябинске	вклю- чено в план дея- тель- ности Мин- спорта России	Минспорт России	-	-	30 сен- тября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Проведен Чемпионат Европы по легкой атлетике в г. Чебоксарах	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
2.7. Контрольное событие 2.7. Проведен Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани	вклю- чено в план дея- тель- ности Мин- спорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	31 ав- густа	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.8. Контрольное событие 2.8. Проведен Чемпионат мира по фехтованию в г. Москве	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	31 июля	-	-	-	-	-
2.9. Контрольное событие 2.9. Проведен Чемпионат мира тхэквондо в г. Челябинске	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	30 сен- тября	-	-	-	-	-
2.10. Контрольное событие 2.10. Проведен Чемпионат мира по современному пятиборью в г. Москве	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-
2.11. Контрольное событие 2.11. Проведен Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в г. Москве	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 ав- густа	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
2.12. Контрольное событие 2.12. Проведен Чемпионат мира по хоккею с шайбой	вклю- чено в план дея- тель- ности Мин- спорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-
2.13. Контрольное событие 2.13. Проведен Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
2.14. Контрольное событие 2.14. Проведены Чемпионат Европы по конькобежному спорту и Чемпионат мира по шорт-треку	-	Минспорт России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
2.15. Контрольное событие 2.15. Утверждено 69 федеральных стандартов спортивной подготовки	-	Минспорт России	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
3.3. Контрольное событие 3.3. Уровень технической готовности тренировочных площадок, достигнутый в результате использования иных межбюджетных трансфертов, в 2016 году составил 12 процентов (введено в эксплуатацию 12 тренировочных площадок)	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря
3.4. Контрольное событие 3.4. Утверждена концепция наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
4. Подпрограмма 4. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта		Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Контрольное событие 4.1. Утвержден акт ввода в эксплуатацию объекта реконструкции с рестав- рацией с приспособлением для современного использования для размещения центрального аппарата Минспорта России усадьбы А.К.Разумовского, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д.18	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
4.2. Контрольное событие 4.2. Проведены комиссии по проведению экспертной оценки последствий передачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными Минспорту России	-	Минспорт России	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
4.3. Контрольное событие 4.3. Проведены комиссии по проведению экспертной оценки последствий передачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными Минспорту России	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
4.4. Контрольное событие 4.4. Проведены комиссии по проведению экспертной оценки последствий передачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и закреплённого на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными Минспорту России	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря
4.5. Контрольное событие 4.5. Разработаны и внедрены в практику научно- методические и информационно- аналитические материалы по подготовке спортсменов высокого класса в 2014 году	вклю- чено в план дея- тель- ности Мин- спорта России	Минспорт России	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
4.6. Контрольное событие 4.6. Разработаны и внедрены в практику научно-методические и информационно-аналитические материалы по подготовке спортсменов высокого класса в 2015 году	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
4.7. Контрольное событие 4.7. Разработаны и внедрены в практику научно-методические и информационно-аналитические материалы по подготовке спортсменов высокого класса в 2016 году	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4.8. Контрольное событие 4.8. Утвержден акт приемки научно-исследовательской работы в сфере массовой физической культуры и спорта в 2014 году	-	Минспорт России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
4.9. Контрольное событие 4.9. Утвержден акт приемки научно-исследовательской работы в сфере массовой физической культуры и спорта в 2015 году	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-
4.10. Контрольное событие 4.10. Утвержден акт приемки научно-исследовательской работы в сфере массовой физической культуры и спорта в 2016 году	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря
4.11. Контрольное событие 4.11. Утверждены акты приемки Минспортом России результатов научно-исследовательских работ в сфере спорта высших достижений в 2014 году	-	Минспорт России	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
4.14. Контрольное событие 4.14. Подписан меморандум между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Словении о сотрудничестве в области физической культуры и спорта	-	Минспорт России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.15. Контрольное событие 4.15. Подписана Программа сотрудничества в области физической культуры и спорта между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на 2015 - 2016 годы	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
4.16. Контрольное событие 4.16. Введена в опытную эксплуатацию единая информационно-аналитическая система управления физической культурой и спортом	включено в план деятельности Минспорта России	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
5. Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"		Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Контрольное событие 5.1. Введено в эксплуатацию 46 объектов массового спорта в 2014 году	-	Минспорт России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
5.2. Контрольное событие 5.2. Введено в эксплуатацию 147 объектов массового спорта в 2015 году	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-
5.3. Контрольное событие 5.3. Введено в эксплуатацию 6 объектов спорта высших достижений	-	Минспорт России	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Контрольное событие 5.4. Введено в эксплуатацию 3 объекта спорта высших достижений	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
5.5. Контрольное событие 5.5. Итоговый доклад о выполнении федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации направлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России и Минобрнауки России	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	-	1 марта	-	-	-
5.6. Контрольное событие 5.6. Ввод в эксплуатацию 29 футбольных полей с искусственным покрытием в 2014 году	-	Минспорт России	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
5.7. Контрольное событие 5.7. Ввод в эксплуатацию 60 футбольных полей с искусственным покрытием в 2015 году	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-
5.8. Контрольное событие 5.8. Ввод в эксплуатацию 1 крытого футбольного манежа в 2014 году	-	Минспорт России	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9. Контрольное событие 5.9. Ввод в эксплуатацию 2 крытых футбольных манежей в 2015 году	-	Минспорт России	-	-	-	-	-	-	-	31 де- кабря	-	-	-	-